



## ARBEITSPAKET FÜR GENEHMIGUNGEN UND GUTACHTEN

### Projekt: Drakenstein (Südafrika) – Neumarkt Entwicklung eines Klimaparks am Berg River in Drakenstein

Bei diesem Projekt ging es um die Aufwertung des Paarl Arboretums, einer großen Grünfläche am Ufer des Berg Rivers in Drakenstein. Das Gebiet wurde zu einem klimagerechten, öffentlichen Park entwickelt, der Klimaschutz und Bildung für nachhaltige Entwicklung fördert. Zum Erfolg des Projekts trug wesentlich bei, dass das Projektteam von Anfang an ein Arbeitspaket für die Überwindung bürokratischer Hindernisse in der Planung und Genehmigung des Parks mit einplante.

Ein Bildungszentrum mit Regenwassernutzung und Solaranlagen, die Anpflanzung von weiteren Bäumen, Rad- und Erkundungsrouten sowie eine interaktive App und ein Beschilderungssystem für Bildung für nachhaltige Entwicklung: Im Paarl Arboretum wurden viele Maßnahmen umgesetzt, um das Areal für Besucherinnen und Besucher attraktiv zu machen und für den Klimawandel zu sensibilisieren.

Dazu waren allerdings viele Genehmigungen und Gutachten nötig. Dem begegnete die Partnerschaft Drakenstein-Neumarkt mit einem speziellen Arbeitspaket, das bereits bei der Planung mitgedacht wurde und die notwendigen Ressourcen von Beginn an einplante. Ein Jahr war dazu vorgesehen, um alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen und Fachpläne zu formulieren. Mehrere Dienstleister wurden dazu eingesetzt: um die Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen und eine Genehmigung der Umweltbehörde zu erwirken; um die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu untersuchen und eine allgemeine Zulassung der Wasserbehörde einzuholen. Auch die Erstellung und Einreichung von Bauplänen für alle Baumaßnahmen und die Einholung der baurechtlichen Zulassung gehörten dazu.

# Erfolgsfaktoren

- Einsatz von Dienstleistern zur Entlastung der Partnerkommune.
- Realistisches Erwartungsmanagement bezüglich Dauer und Kosten für die Beschaffung der nötigen Genehmigungen.
- Sicherheit in der Budgetplanung und Vermeidung von ungeplanten Kosten.
- Risikominderung durch Planungssicherheit für das gesamte Projekt von Anfang an.

## Praktische Tipps

1. Formulieren Sie für größere, komplexere Projekte ein gesondertes Arbeitspaket für die Einholung von Genehmigungen und Gutachten im Rahmen des gemeinsamen Projekts
2. Nutzen Sie dies insbesondere bei flächenintensiven Projekten im Bereich Klimaanpassung/Biodiversität
3. Veranschlagen Sie je nach Umfang des Projekts hierfür einen Zeitraum bis zu einem Jahr
4. Hinweis: Ausgaben für Vorstudien (bis zu 5 Prozent der Gesamtkosten) sind zuwendungsfähig in der Regel Förderprojekte der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW), auch wenn sie vor Beginn der Projektlaufzeit entstehen. Dies hat zur Voraussetzung, dass die Kosten detailliert aufgeschlüsselt werden. Der Zuwendungsempfänger, also die beauftragende Kommunen trägt allerdings das Risiko, dass das Vorhaben im Nachhinein keine Förderzusage von der SKEW erhält.

### ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH Service für Entwicklungsinitiativen


Friedrich-Ebert-Allee 40 · 53113 Bonn  
Postfach 12 05 25 · 53047 Bonn  
Telefon +49 228 20 717-0

info@engagement-global.de  
www.engagement-global.de

### Kontakt

Projektteam Kommunale Klimapartnerschaften  
[climatepartnerships.skew@engagement-global.de](mailto:climatepartnerships.skew@engagement-global.de)

Mehr Informationen zu den Kommunalen  
Klimapartnerschaften  
[https://skew.engagement-global.de/  
kommunale-klimapartnerschaften.html](https://skew.engagement-global.de/kommunale-klimapartnerschaften.html)



KOMMUNALE  
KLIMAPARTNERSCHAFTEN



mit ihrer



mit Mitteln des



In Kooperation mit

