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TOMARSE TIEMPO PARA LA PREPARACIÓN: 
APROVECHAR LAS SUBVENCIONES Y 
LOS VIAJES DE LAS DELEGACIONES

Proyecto: Moshi (Tanzania) – Tubinga (Alemania)
Construcción de una planta de compostaje para los 
residuos del mercado

En Moshi se planificó, construyó y puso en marcha una 

planta de compostaje. Además, se introdujo la separación 

de residuos orgánicos e inorgánicos en dos mercados locales. 

El procesamiento de los residuos orgánicos recogidos en la 

planta permite reducir los residuos acumulados, evitar las 

emisiones de CO2 de los vertederos desordenados y propor-

cionar abono ecológico a los agricultores. 

Los viajes de la delegación han resultado muy útiles a la 

hora de preparar el proyecto. Durante una visita a Alemania, 

las contrapartes tanzanas inspeccionaron varias plantas de 

gestión de residuos. Esto permitió a ambas partes desarrollar 

un entendimiento común del proyecto. Dado que en el caso 

de la contraparte alemana del proyecto no estaba involu-

crada ninguna oficina técnica de gestión de residuos ni tam-

poco una empresa propia, se organizó un taller con un 

especialista en compostaje contratado externamente. Esto 

resultó ser muy útil en el proceso de desarrollo del con-

cepto. Luego, durante una visita de la delegación alemana a 

Moshi, se analizó con más detalle la situación in situ para 

que las contrapartes pudieran desarrollar un concepto de 

planta operativo. El financiamiento en el marco del Fondo 

para pequeños proyectos de desarrollo municipal (KPF) de 

la SKEW fue una gran ayuda a la hora de realizar la fase 

preparatoria más extensa. La fase de preparación también 

favoreció la colaboración conjunta, ya que se trataba del pri-

mer proyecto conjunto de las contrapartes municipales.



Factores de éxito

  La visita a distintas instalaciones de gestión de residuos

agudizó la mirada de las contrapartes del proyecto y

facilitó la selección de un concepto adecuado.

  La información importante para la factibilidad y la soste-

nibilidad de las plantas planificadas se pudo recopilar in

situ.

 L a experiencia en la gestión de residuos de la contraparte

alemana del proyecto debía ser proporcionada preferen-

temente por el propio municipio alemán o por sus pro-

pias empresas y, caso de no ser posible, recurriendo a 

especialistas externos. 

  Al trabajar juntos en un proyecto con un presupuesto

reducido, las contrapartes del proyecto fueron capaces

de adquirir una experiencia previa y construir una con-

fianza mutua.

Consejos prácticos 

1.  A modo de preparación de su proyecto, visite instalaciones

de gestión de residuos en Alemania con su contraparte del

proyecto. Puede tratarse de empresas municipales o de

empresas de gestión de residuos en las proximidades de la

contraparte alemana del proyecto.

2. L os conceptos de las plantas no pueden copiarse sin más,

sino que deben adaptarse a las condiciones marco locales

del lugar del proyecto.

3.  Visite el lugar del proyecto junto con su contraparte para

analizar y discutir las condiciones y los procesos locales.

4.  En cualquier caso, debería ser posible recurrir a la experien-

cia en la gestión de residuos.

5.  La ubicación de la planta debe determinarse antes del inicio

del proyecto y el municipio contraparte debe asegurar la

posibilidad de uso y la idoneidad en el lugar del proyecto.

6.  Recopile in situ la información necesaria para planificar el

concepto de la planta si no se dispone ya de ella. La infor-

mación sobre los volúmenes y la composición de los residuos

es imprescindible.

7.  Aproveche los viajes de las delegaciones en el marco de las

“Cooperaciones municipales para el clima” para coordinar el

diseño del proyecto y, posteriormente, las posibilidades de

financiamiento que ofrece la SKEW, como el Fondo de

pequeños proyectos de desarrollo municipal, para poder

proceder a la planificación más detallada.
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Contacto

Cooperaciones municipales para el clima

climatepartnerships.skew@engagement-global.de

Más información sobre el Cooperaciones 

municipales para el clima 

https://skew.engagement-global.de/coopera-

ciones-municipales-para-el-clima.html
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